

CHỈ THỊ
Về thực hiện đầu tư công năm 2026

Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư công, thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2026; thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/12/2025 của UBND thành phố về thực hiện đầu tư công năm 2026; tăng cường quản lý đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ vốn ngân sách nhà nước. Chủ tịch UBND phường yêu cầu các phòng, ban, chủ đầu tư thực hiện những nội dung như sau:

1. Quản lý việc triển khai, thực hiện dự án:

a) Ngay sau khi được bố trí vốn, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư các dự án, kịp thời đăng ký thông tin dự án tại Sở Tài chính để được cấp mã số dự án, chuyển dự toán vào hệ thống Tabmis.

b) Các cơ quan, ban ngành, chủ đầu tư tăng cường công tác quản lý, tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tiến độ giải ngân cho từng nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 và tuân thủ nghiêm kế hoạch theo từng tháng, quý. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Lựa chọn những cán bộ có năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm và cụ thể hóa trách nhiệm tới từng cá nhân trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026. Xử lý kịp thời các cá nhân có hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công, gây cản trở, chậm trễ giải ngân vốn. Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND phường về tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan.

c) Các chủ đầu tư theo thẩm quyền tổ chức lập và phê duyệt phương án, kế hoạch, tiến hành giải phóng mặt bằng và tái định cư trong Quý I năm 2026 đảm bảo điều kiện thi công cho các gói thầu, dự án; tăng cường công tác phối hợp, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, củng cố bộ máy, tăng cường năng lực cho các đơn vị chức năng để đẩy nhanh, rút ngắn tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các dự án.

d) Đối với các dự án chỉ bố trí vốn thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng trong kế hoạch đầu tư công năm 2026, sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng phải báo cáo UBND phường để xem xét bố trí vốn thực hiện thi công.

đ) Các dự án muốn sử dụng chi phí dự phòng phải xin ý kiến của cơ quan quyết định đầu tư.

e) Việc điều chỉnh dự án phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định khác có liên quan; đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách cấp mình để thực hiện.

g) Các phòng, đơn vị của phường đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và chuẩn bị thực hiện dự án, tăng cường giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện cơ chế xử lý hồ sơ một cửa đảm bảo đúng thời gian theo

quy định của các Trung tâm Hành chính công thường, tạo điều kiện tối đa giải quyết thủ tục cho các chủ đầu tư.

h) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND phường và Chủ tịch UBND phường về tiến độ thi công, giải ngân, thanh toán khối lượng hoàn thành, chất lượng công trình, việc lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công không đảm bảo năng lực; tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý thi công, làm tốt công tác vệ sinh môi trường (cả trong và ngoài công trình); các dự án phải thực hiện theo mức kế hoạch vốn đã giao; tập trung, quyết liệt tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư ngay từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND phường; cập nhật thông tin, tình hình thực hiện dự án trên Hệ thống quản lý đầu tư công của thành phố đảm bảo theo quy chế (*địa chỉ <http://dautucong.hue.gov.vn>*) và những tồn tại khó khăn, vướng mắc, giải pháp khắc phục (nếu có). Kết quả giải ngân của các chủ đầu tư là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2026 của lãnh đạo đơn vị.

2. Công tác đấu thầu qua mạng:

a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh trong nước thuộc lĩnh vực hàng hóa, xây lắp, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn, hỗn hợp, trừ các trường hợp không đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quy định tại khoản 5 Điều 50 của Luật Đấu thầu, khoản 11 Điều 98 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ và quy định pháp luật liên quan của cấp có thẩm quyền.

b) Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường về việc không thực hiện đảm bảo việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, đồng thời, nghiêm túc thực hiện công tác đăng tải thông tin mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống đấu thầu quốc gia tại địa chỉ <http://muasamcong.mpi.gov.vn> và trang thông tin mời thầu của thành phố tại địa chỉ <http://dauthau.hue.gov.vn>.

c) Phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng của các cơ quan, đơn vị và các chủ đầu tư đảm bảo theo quy định của pháp luật, định kỳ hàng quý báo cáo UBND phường kết quả thực hiện.

3. Quản lý việc giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch vốn và quy định của Nhà nước:

Nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Công điện và Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các công việc sau:

a) Căn cứ kế hoạch vốn được giao, thực hiện đăng ký kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư, cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án theo mốc tháng, quý gửi Phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị tổng hợp báo cáo UBND phường.

Công văn đăng ký và cam kết tiến độ giải ngân gửi về phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị để tổng hợp, báo cáo UBND phường trước ngày **20/01/2026**. Sau thời hạn nêu trên, những cơ quan, đơn vị không thực hiện được xem như đã cam kết sẽ giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 và chịu trách nhiệm hoàn toàn

trước UBND phường, Chủ tịch UBND phường nếu không giải ngân hết số vốn được giao đến hết ngày 31/12/2026.

b) Tập trung giải ngân theo các mốc thời gian như sau:

- Đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án và gói thầu chuyên tiếp được bố trí kế hoạch vốn năm 2026, đến ngày 30/6/2026 phải giải ngân trên 60% kế hoạch vốn năm 2026, đến 15/12/2026 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

- Đối với các chương trình, nhiệm vụ, dự án và gói thầu khởi công mới được bố trí kế hoạch vốn năm 2026, đến ngày 30/6/2026 phải có số liệu giải ngân cho công tác xây lắp, đến ngày 30/9/2026 phải giải ngân trên 70% kế hoạch vốn năm 2026, đến 31/12/2026 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.

- Các chương trình, nhiệm vụ, dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2026 (cả chuyên tiếp và khởi công mới) đến ngày 30/6/2026 chưa giải ngân cho công tác xây lắp theo quy định trên, UBND phường sẽ xem xét dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND phường về việc chuyển vốn cho các dự án khác.

c) Đối với các dự án hoàn ứng, các dự án đã quyết toán và các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2025 được bố trí trong kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, chủ đầu tư hoàn tất thủ tục hoàn ứng và thanh toán trước ngày 31/3/2026. Sau thời điểm trên, UBND phường dừng giải ngân và điều chuyển cho các dự án khác có khả năng thanh toán; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND phường về việc kéo dài thủ tục hoàn ứng và thanh toán, làm ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân chung của phường.

d) Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện thủ tục đầu tư, đấu thầu,... để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án.

đ) Đẩy mạnh thi công xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn theo đúng quy định.

e) Phân công Lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ giải ngân của từng dự án, có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, dự án để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Tỷ lệ giải ngân của các chủ đầu tư, đơn vị đến hết niên độ giải ngân năm 2026 không đạt 100% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

g) Các đơn vị đã được giao vốn chuẩn bị đầu tư tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, nâng cao tính sẵn sàng và tính khả thi để giải ngân vốn của dự án ngay sau khi được giao kế hoạch vốn, không để sau khi giao kế hoạch vốn mới bắt đầu triển khai các công việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng dự án được giao vốn nhưng không giải ngân được hoặc giải ngân không hết kế hoạch vốn được giao.

4. Về công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

- Các chủ đầu tư rà soát, tổng hợp toàn bộ các dự án đã hoàn thành để lập và nộp hồ sơ báo cáo quyết toán dự án hoàn thành gửi tới cơ quan thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn theo quy định tại Nghị định 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng

vốn đầu tư công. Trường hợp vi phạm thời hạn quyết toán dự án hoàn thành sẽ bị xử lý trách nhiệm và xử phạt hành chính theo quy định.

- Phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị thực hiện kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thuộc phạm vi quản lý của UBND phường thực hiện quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công, giải quyết những vấn đề tồn đọng, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu UBND phường xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư có hành vi chậm quyết toán dự án hoàn thành theo quy định tại Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Định kỳ tổng hợp báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành gửi UBND phường.

5. Tổ chức thực hiện:

a) Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị: Triển khai phổ biến nội dung Chỉ thị này đến các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư; chủ trì, phối hợp Kho bạc Nhà nước, Văn phòng HĐND&UBND theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo UBND phường tình hình thực hiện định kỳ hàng quý, năm.

b) Văn phòng HĐND&UBND phường: Tổ chức làm việc trực tiếp tại cơ sở; tiến hành giám sát, kiểm tra độc lập và phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công, kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND phường giải quyết.

- Tổ chức đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND phường, Chủ tịch UBND phường trong công tác đầu tư công.

c) Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan; các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Quá trình triển khai, thực hiện gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phối hợp với phòng Kinh tế Hạ tầng và đô thị, các cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan tham mưu, quản lý đầu tư công để được hướng dẫn, xử lý hoặc tham mưu UBND phường giải quyết./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố (b/c);
- Thường vụ Đảng ủy (b/c);
- TT.HĐND phường;
- UBMTTQVN phường;
- CT, các PCT UBND phường;
- Các phòng, đơn vị thuộc phường;
- Các chủ đầu tư;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Hồ Lê Hoàng Thịnh